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Planungsausschuss

Kanal- und Straßenbau
im Gebiet Burgstaller Weg mit Seitenstraßen
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Übersichtslageplan:

2



3

Einteilung Bauabschnitte
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Informationen zur Baumaßnahme
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Straßenneubau

• Burgstaller Weg: 835 m

• Nebenstraßen Burgstaller Weg: 310 m

• Am Hans-Ottenberg: 115 m ca. 1.820 m

• Cadolzburger Straße: 275 m

• Spiegelgartenstraße (+ Schlehenweg): 285 m

Kanalneubau:

• Burgstaller Weg: 400 m

• Nebenstraßen: 290 m

• Am Hans-Ottenberg: 105 m ca. 1.150 m

• Cadolzburger Straße: 200 m

• Spiegelgartenstraße: 155 m
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Zeitliche Umsetzung

Bauabschnitt 1:

• Tiefbau: 2023 bis Frühjahr 2024

• Straßenbau: Sommer 2024 bis Ende 2025

Bauabschnitt 2:

• Tiefbau: 2026

• Straßenbau: 2026

Bauabschnitt 3:

• Tiefbau: 2027 und Sommerferien 2028

• Straßenbau: Sommerferien 2027 und 2028

(jeder Bauabschnitt wird komplett fertiggestellt, bevor der jeweils nächste beginnt)
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Bauabschnitt I

6(Wasserversorgung und Media)



7

Bauabschnitt II

7(Wasserversorgung und Media)
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Bauabschnitt III

8(Wasserversorgung und Media)
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Kanalisation

Offene Erneuerung von Teilen der Kanalisation aufgrund:

• Hydraulischer Berechnung

• Schadhafter Zustand

• Verlegung von Privat- auf öffentlichen Grund

Geschlossene Sanierung aufgrund von schadhaftem Zustand 
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Kanalisation
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Straßenbau

Wiederherstellung der Straße wie im Bestand nach Regeln der Technik 

sowie dem Standardkatalog der Stadt Herzogenaurach
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Straßenbau

Gesamtplan mit Ausschnitten Straße rein
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Private Grundstücksentwässerung
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Weitere Abstimmungen

Landratsamt Erlangen-Höchstadt und Busbehörden

• Abstimmungen mit LRA und Busbehörden sind bereits erfolgt

• Umleitung des Busverkehrs im Zeitraum des BA I wurde festgelegt

Herzo Werke

• Abstimmungen mit den Herzo Werken sind bereits erfolgt

• Ergebnisse sind in der Planung berücksichtigt worden
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Kostenzusammenstellung
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Nächste Schritte
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Ausführungsplanung und Ausschreibung BA I

• Vergabesitzung: Ende Oktober 2022

• Baubeginn: Frühjahr 2023

• Bauende: Ende 2025 

• Besonderheit: Bushaltestelle an Realschule

• Umleitung Busverkehr über Schwedenstraße und Wolfsberger Straße
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Einteilung Bauabschnitte
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